

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

(art. 102 D.Lgs n° 50/2016 e sue s.m.i)

Per contratti di importo complessivo >€ 40.000 e <€ 221.000 Iva esclusa

Da emettere al massimo entro 30 gg dall'ultimazione dell'esecuzione ed allegare al contratto nell'apposito software per la chiusura del contratto nonché al pagamento del saldo contrattuale

Oggetto: Servizio/Fornitura Acquisto di apparecchiature multimediali per l'aggiornamento tecnologico delle Cabine di Regia e di alcune sale convegnistiche della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, site presso le sedi di 'Palazzo E. Turati' e 'Palazzo Giureconsulti' in Milano

N. CIG 85355438E7

N. CUP (eventuale)

Il sottoscritto Ing. Andrea Giaretto in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto affidato (con provvedimento n. 40 del 2021) all'esecutore (Ragione sociale) Meeting Project S.r.l. con sede in via Donato Frisia n. 2 - 23807 Merate (LC)

ATTESTA

- Che l'importo contrattuale complessivo previsto era pari a Euro 351.152,92 + IVA
- Che l'importo contrattuale complessivamente liquidato sarà pari a Euro 348.251,05 + IVA

se gli importi contrattuali previsti ed effettivi non coincidono indicare le motivazioni e gli atti che hanno autorizzato le variazioni:

L'importo contrattuale complessivamente liquidato è inferiore all'importo massimo inizialmente previsto in quanto, come documentato nell'atto aggiuntivo al contratto sottoscritto tra le Parti in data 13 aprile 2022, durante la fase di esecuzione si sono rese necessarie alcune sostituzioni di apparecchiature rispetto a quelle previste e - a seguito di dette sostituzioni - si è determinata una economia di spesa per un importo di Euro 2.901,87 + IVA

Che la data contrattualmente prevista per il termine delle prestazioni è il 10 luglio 2023

Che le prestazioni si sono effettivamente concluse il 10 luglio 2023

Che la prestazione/fornitura eseguita corrisponde a quella contrattualmente prevista

Che la prestazione/fornitura eseguita non corrisponde a quella contrattualmente prevista


(indicare se il ritardo o l'inadempimento è imputabile al fornitore, se sono state fatte contestazioni o applicate penali. In caso contrario indicare la motivazione)

• **eventuali ulteriori osservazioni o considerazioni relative a casi particolari:**

Solo per fornitura di apparecchiature che necessitano di collaudo:

Che la fornitura e l'eventuale installazione di cui all'oggetto, è stata regolarmente eseguita e collaudata il 24 marzo 2022 (Palazzo E. Turati) e il 29 luglio 2022 (Palazzo Giureconsulti) come da verbale di collaudo allegato;

Il collaudatore
Paolo Manfrinati
(Firmare digitalmente)



DICHIARA

- Che l'importo a saldo da liquidare all'esecutore è pari a € 0,00 +Iva e comprende lo svincolo delle eventuali ritenute effettuate ai sensi dell'art. 4- c.3 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
- Che la cauzione definitiva prestata per il servizio/fornitura è svincolabile;
- Che la cauzione definitiva non è prevista dal contratto

Milano, 6/settembre/2023
(luogo e data)

Il Direttore dell'esecuzione/ Il Dirigente destinatario
della fornitura/servizio

Andrea Giaretto

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Marta Irene Lisena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate